



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

**Долгосрочная целевая программа газификации муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на период 2020-2025 годы**

В соответствии с Положением о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 03 февраля 2016 № 01, в соответствии с генеральным планом муниципального образования Горбунковское сельское поселение и Схемой газоснабжения муниципального образования Горбунковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение **РЕШИЛ:**

1. Утвердить «Долгосрочную целевую программу газификации муниципального образования Горбунковское сельское поселение на период 2020-2025 годы», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 03.02.2016 № 02 «Об утверждении «Долгосрочной муниципальной целевой программы газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2016-2018 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети Интернет по адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации МО Горбунковское сельское поселение В.В. Фалалеева.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

Ю.А. Нецветаев

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов
муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

(Приложение)

**Долгосрочная целевая программа газификации муниципального
образования
Горбунковское сельское поселение
на период 2020-2025 годы**

ПАСПОРТ
«Долгосрочной целевой программы газификации
муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на период 2020-2025 годы»

Наименование муниципальной программы	Долгосрочная целевая программа газификации муниципального образования Горбунковское сельское поселение на период 2020-2025 годы (далее – Программа газификации).
Разработчик муниципальной программы	Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Цели муниципальной программы	<p>Строительство новых газораспределительных сетей в целях улучшения благоприятных условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики и селитебного сектора муниципального образования Горбунковское сельское поселение с учетом санитарной, промышленной, экологической и иной безопасности.</p> <p>Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в газовом топливе для бытовых нужд.</p> <p>Обеспечение удовлетворения муниципальной потребности в газовом топливе для локальных газовых котельных.</p> <p>Снижение затрат граждан на газификацию частных домовладений.</p> <p>Снижение затрат на отопление объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности.</p> <p>Улучшение экологической обстановки за счет снижения вредных выбросов в атмосферу</p>
Задачи муниципальной программы	Строительство газораспределительных сетей для удовлетворения потребностей в газовом топливе на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение
Исполнитель муниципальной программы	Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Сроки реализации муниципальной программы	2020-2025 годы
Перечень муниципальных подпрограмм	Не имеется

<p>Размер финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы</p>	<p>Размер финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы газификации, тыс. рублей</p> <table border="1" data-bbox="568 304 1445 656"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>ПИР</th> <th>СМР</th> <th>Всего (ПИР,СМР)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Под источником финансирования понимаются средства Бюджетов различных уровней (сельского поселения, Ломоносовского района, Ленинградской области, Российской Федерации), при наличии, в зависимости от участия в федеральных или региональных или муниципальных целевых программах, предусматривающих выделение субсидии для проектно-изыскательских работ и строительства газораспределительных сетей на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение</p>	Год	ПИР	СМР	Всего (ПИР,СМР)	2020				2021				2022				2023				2024				2025			
Год	ПИР	СМР	Всего (ПИР,СМР)																										
2020																													
2021																													
2022																													
2023																													
2024																													
2025																													
<p>Контроль за исполнением муниципальной Программы</p>	<p>Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области</p>																												

Общая характеристика газификации территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение

В состав муниципального образования Горбунковское сельское поселение входят восемь населённых пунктов: деревня Велигонты, деревня Верхняя Колония, деревня Горбунки, деревня Новополие, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Средняя Колония, деревня Старые Заводы.

Численность постоянно проживающего на территории поселения населения составляет ориентировочно 10000 человек.

Источником газоснабжения на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение является ГРП высокого давления «Стрельна-2», ГРП высокого давления «Стрельна», расположенные на севере поселения и АГРС «Большевик ГПЗ».

АГРС «Большевик ГПЗ» снабжается газовым топливом от магистрального газопровода (5,5 МПа) диаметром 525 мм Кипень - Петродворец, проходящим в юго-западной части Горбунковского сельского поселения, производительность ГРС составляет 80 тыс. куб. м/час.

ГРП высокого давления «Стрельна-2» и ГРП высокого давления «Стрельна» входят в систему газоснабжения Санкт-Петербурга и соединены соответственно газопроводами 200 мм и 250 мм к газопроводу высокого давления (1,2 МПа) Санкт-Петербург -Кронштадт от ГРС «Шоссейная», также проходящий по рассматриваемой территории. Диаметр газопровода составляет 350 мм.

ГРП «Стрельна-2» расположена за границами проектирования в Петродворцовом районе в поселке Новые заводы. ГРП «Стрельна» расположена на северо-востоке Горбунковского сельского поселения. На обоих ГРП высокого давления отсутствует резерв пропускной способности.

В 2012 году завершено строительство «Распределительный газопровод с установкой газораспределительных пунктов и газопроводов-вводов для газификации индивидуальных, многоквартирных и многоквартирных жилых домов, расположенных на территории дер. Разбегаево МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» Протяженность газопровода 3761,6 м., расчетный часовой расход газа - 296,72 м³/час, годовой расчетный расход газа - 451,77 тыс.м³/год, газорегуляторные установки – 2. Сметная стоимость строительства газопровода составила 12 543, 03 тыс. руб.

В 2019 году завершено строительство «Распределительный газопровод для газоснабжения малоэтажной жилой застройки деревни Новополие муниципального образования Горбунковское сельское поселение. Протяженность газопровода 7400 м., расчетный часовой расход газа - 485 м³/час, газорегуляторные установки – 1, сметная стоимость объекта 12 897 тыс. руб.

С 2019 года ведется проектирование линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония». Расчетная потребность в газовом топливе 698,1 м³/час и 1,529 млн.м³/год. Стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) составляет 3 011 тыс. руб. Срок завершения проектно-изыскательских работ - 2020 год.

По состоянию на 01.01.2020 г. газификации подлежат следующие территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение:

- деревня Верхняя Колония (выполняются проектно-изыскательские работы);
- деревня Средняя Колония
- деревня Старые Заводы
- деревня Разбегаево (улица Березовая)
- деревня Велигонты (юго-западная часть)
- СНТ «Нижняя Колония» (газифицируется за счет собственных средств).

По состоянию на 01.01.2020 г. газификации подлежат следующие объекты капитального строительства, находящиеся в ведении муниципального образования Горбунковское сельское поселение:

- Административное здание, инвентарный номер 41:230:002:0000220220, расположенное по адресу: д. Горбунки, дом 29;
- Спортивный комплекс в д. Горбунки;
- Дом культуры д. Разбегаево.

Сведения о наличии технических условий:

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 02.04.2014 г. № 2120/2-1691/149 на проектирование объекта: «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Средняя Колония (потребность 192,2 м³/час и 0,448 млн.м³/год);

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 02.04.2014 г. № 2120/2-1692/149 на проектирование объекта: «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Старые Заводы (потребность 210,7 м³/час и 0,497 млн.м³/год);

- технические условия ОАО «Леноблгаз» от 13.04.2018 г. № АА-20/2/2785 на проектирование объекта: «Малоэтажная индивидуальная жилая застройка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, улица Березовая (потребность 445,3 м³/час и 0,904 млн.м³/год);

- технические условия АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» от 11.02.2019 г. № АА-20/2/1152 на присоединение к газораспределительным сетям жилой застройки в д. Верхняя Колония Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (потребность 698,1 м³/час и 1,529 млн.м³/год); письмо от 15.11.2019 № АА-20/2/10898 «О внесении изменений в ТУ».

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы газификации

Для достижения целей и задач программы газификации предусмотрен комплекс последовательных мероприятий:

- получение технических условий подключения к действующей сети газоснабжения;
- подготовка и согласование технического задания на проектно-изыскательские работы с уполномоченными органами власти;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории, в соответствии с документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования (при необходимости);
- формирование землеотвода, межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, необходимых для проектирования и строительства газораспределительной сети;
- оформление правоустанавливающих документов на земельные участки;
- подача заявки в Правительство Ленинградской области на получение субсидии на газификацию (ПИР и СМР);
- конкурсные процедуры по выбору проектировщика;
- проведение проектно-изыскательских работ (ПИР);
- получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта;
- проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика (СМР);
- получение разрешения на строительство;
- строительно-монтажные работы;
- присоединение к источнику газоснабжения (врезка): монтаж оборудования, испытание систем газопровода и оборудования, оформление и составление исполнительной документации, осуществление технического надзора;
- приемка законченного строительством линейного объекта, получение разрешения на ввод в эксплуатацию;
- государственная регистрация прав на объект, страхование ответственности, заключение договора на обслуживание.

Перечень мероприятий и сроки их реализации

Долгосрочной целевой программы газификации МО Горбунковское сельское поселение на период 2020-2025 годы

Наименование мероприятия	Наименование территорий и объектов капитального строительства, подлежащих газификации							
	деревня Верхняя Колония	деревня Разбегаево (ул. Березовая)	деревня Средняя Колония	деревня Старые Заводы	деревня Велигонты (юго-западная часть)	Административное здание (д. Горбунки, дом 29)	Спортивный комплекс д. Горбунки	Дом культуры д. Разбегаево
Получение технических условий	02.2019	04.2018	04.2014	04.2014	2022	2020-2022	2019	2019
Согласование технического задания (ПИР)	2017	2020	2021-2023	2021-2023	2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022
Подготовка проекта планировки и межевания территории	03.2017	2020	05.2018	05.2018	11.2018	2020-2022	2020-2022	2020-2022
Оформление прав на земельные участки	2014	2014	11.2014	11.2014	2022	2020	2020	2020
Подача заявки на получение субсидии (ПИР)	2018	2020-2021	2021-2023	2021-2023	2022-2023	2021-2022	2021-2022	2021-2022
Конкурсные процедуры (ПИР)	2019	2020-2022	2021-2023	2021-2023	2022-2023	2021-2023	2021-2023	2021-2023
Выполнение проектно-изыскательских работ	2020	2020-2023	2021-2023	2021-2023	2022-2023	2021-2023	2021-2023	2021-2023
Государственная экспертиза инженерных изысканий и проектной документации	2020	2021-2023	2021-2024	2021-2024	2022-2024	2021-2023	2021-2023	2021-2023
Подача заявки на получение субсидии (СМР)	2020	2021-2023	2021-2024	2021-2024	2023-2024	2022-2024	2022-2024	2022-2024
Конкурсные процедуры (СМР)	2020-2021	2021-2023	2021-2024	2021-2024	2023-2024	2022-2024	2022-2024	2022-2024
Получение разрешения на строительство	2020-2021	2021-2023	2021-2024	2021-2024	2023-2024	2022-2024	2022-2024	2022-2024
Строительно-монтажные работы (СМР)	2020-2022	2021-2024	2021-2024	2021-2024	2023-2025	2023-2025	2023-2025	2023-2025
Ввод в эксплуатацию (пуск газа)	2020-2023	2021-2025	2022-2025	2022-2025	2023-2025	2023-2025	2023-2025	2023-2025

**Ориентировочный размер Бюджетных средств, необходимых для реализации
Долгосрочной целевой программы газификации МО Горбунковское сельское поселение на период 2020-2025 годы**

	Источник финансирования *	Общий размер средств, тыс. рублей	Ориентировочный размер средств на реализацию мероприятий программы газификации, тыс. рублей													
			Получение технических условий	Согласование технического задания (ПИР)	Подготовка проекта планировки и межевания территории	Оформление прав на земельные участки	Поддача заявки на получение субсидии (ПИР)	Конкурсные процедуры (ПИР)	Выполнение проектно-изыскательских работ	Государственная экспертиза инженерных изысканий и проектной документации	Поддача заявки на получение субсидии (СМР)	Конкурсные процедуры (СМР)	Получение разрешения на строительство	Строительно-монтажные работы (СМР)	Ввод в эксплуатацию (пуск газа)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
деревня Верхняя Колония	Бюджет ЛО	25711	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2711	0,0	0,0	0,0	0,0	23000	0,0
	Бюджет МО	6850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300	1500	0,0	0,0	0,0	4050	1000
деревня Разбегаево (ул. Березовая)	Бюджет ЛО	7800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600	0,0	0,0	0,0	0,0	5200	0,0
	Бюджет МО	4310	0,0	0,0	500	0,0	0,0	0,0	0,0	500	1500	0,0	0,0	100	910	800
деревня Средняя Колония	Бюджет ЛО	5950	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4250	0,0	0,0	0,0	0,0	1700	0,0
	Бюджет МО	2950	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750	1000	0,0	0,0	100	300	800
деревня Старые Заводы	Бюджет ЛО	5950	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4250	0,0	0,0	0,0	0,0	1700	0,0
	Бюджет МО	2950	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750	1000	0,0	0,0	100	300	800
деревня Велигонты (юго-западная часть)	Бюджет ЛО	25500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8500	0,0	0,0	0,0	0,0	17000	0,0
	Бюджет МО	8000	200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1500	2000	0,0	0,0	300	3000	1000
Административное здание (д. Горбунки, дом 29)	Бюджет ЛО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет МО	7200	100	0,0	500	0,0	0,0	0,0	0,0	500	500	0,0	0,0	100	5000	500

Спортивный комплекс д. Горбунки	Бюджет ЛО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет МО	2700	100	0,0	500	0,0	0,0	0,0	500	500	0,0	0,0	100	500	500
Дом культуры д. Разбегаево	Бюджет ЛО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджет МО	4200	100	0,0	500	0,0	0,0	0,0	500	500	0,0	0,0	100	2000	500
Итоговая стоимость мероприятий, тыс. рублей		110071													

* Под источником финансирования понимаются средства Бюджета (сельского поселения, Ленинградской области, Российской Федерации), при наличии, в завиимости от участия в федеральных или региональных или муниципальных целевых программах газификации.

Учтена возможность софинансирования из расчета ориентировочной стоимости работ:

Проектно-изыскательские работы (15% - средства Бюджета МО, 85% - средства Бюджета Ленинградской области)

Строительно-монтажные работы (15% - средства Бюджета МО, 85% - средства Бюджета Ленинградской области)

Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Реализацию Программы газификации предусмотрено осуществлять поэтапно в соответствии с требованиями генерального плана муниципального образования Горбунковское сельское поселение, градостроительной документацией, программой социально-экономического развития муниципального образования Горбунковское сельское поселение, Схемой газоснабжения муниципального образования Горбунковское сельское поселение и производственно-технологического процесса строительства газовых сетей и газификации домов.

Мероприятия, финансируемые за счет средств Бюджета, включают в себя:

- подготовку исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимической защиты, ГРПШ, и отключающими устройствами, устройств запорной арматуры и заглушек для перспективных подводящих газопроводов;

- поэтапную подготовку документации по планировке территории, необходимой для проектирования газораспределительной системы;

- определение разработчика проектно-сметной документации (проектировщика);

- проектирование и строительство распределительных газопроводов, газорегуляторных пунктов, станций электрохимической защиты, ГРПШ, и отключающими устройствами, устройств запорной арматуры и заглушек для перспективных подводящих газопроводов.

Управление муниципальной Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой газификации осуществляется Местной администрацией муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Глава местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение осуществляет контроль за реализацией муниципальной Программы и несет персональную ответственность за эффективность и результативность её выполнения.

Общая координация реализации Программы газификации осуществляется заместителем главы местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы газификации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой газификации и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы газификации.

Программа газификации утверждается и корректируется Решением Совета Депутатов МО Горбунковское сельское поселение на расчетный период.

Функции заказчика работ по Программе газификации осуществляет местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

В рамках разработанной Программы газификации Заказчик:

- разрабатывает Программу газификации;
- направляет Программу газификации на утверждение в Совет Депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение;
- ежегодно формирует заявку на финансирование Программы газификации за счет средств Бюджета;
- проводит мониторинг выполнения мероприятий Программы газификации;
- в случае необходимости, устраняет, выявленные в результате проверки, несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей по проекту мероприятий программы газификации.